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«Очень печальная история»  
В 2016 году в Петербурге был введен в эксплуатацию первый этап работ  
на самом крупном городском долгострое — стадионе на Крестовском острове,  
в народе называемом «Зенит-Ареной». Святослав Федоров 

Но работы на объекте, который строится 
уже почти десять лет, пока не закончены 
— благоустройство прилегающей терри-
тории, организация зоны контроля пер-
вичного доступа и выполнение требований 
правоохранительных органов по безопас-
ности продолжатся до 31 марта 2017 года. 
Между тем за прошедший год арена не раз 
оказывалась в центре скандалов. Выска-
зывался по поводу ситуации с проблемной 
стройкой и президент РФ Владимир Путин, 
который назвал все происходящее «очень 
печальной историей». BG вспоминает са-
мые острые моменты. 

Стадион на Крестовском острове на-
чали строить в 2007 году, за это время 
проект менялся три раза. При этом росла 
сметная стоимость объекта, возведение 
которого приурочено к проведению мат-
чей Кубка конфедераций 2017 года и чем-
пионата мира по футболу 2018 года, а по-
сле он будет передан футбольному клубу 
«Зенит». Изначально планировалось, что 
стадион будет стоить 6,7 млрд рублей, но 
в процессе строительства цена с учетом 
стоимости благоустройства прилегаю-
щей территории и парковок выросла до 
43,7 млрд рублей. 

Крупная сумма в 4,3 млрд рублей доба-
вилась как раз в 2016 году в рамках лет-
них поправок бюджета Петербурга. Власти 
города заявили, что без дополнительных 
средств достроить объект невозможно, 
так как они нужны для исполнения поста-
новления правительства РФ от 20.05.2015 
№ 485 «Об утверждении требований к объ-
ектам спорта, предназначенным для про-
ведения чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 
года». В частности, эти требования каса-
ются обеспечения антитеррористической 
безопасности на будущей арене. Также 
на итоговый рост цены стадиона повлия-
ло изменение курса рубля. Несмотря на 
возмущение общественности и ряда оп-
позиционных депутатов, ЗакС Петербурга 
принял поправки в городской бюджет, тем 
самым увеличив смету «Зенит-Арены» до 
43,7 млрд рублей. 

Смена генерального подрядчи-
ка В июле 2016 года власти Петербурга 
решили разорвать контракт по строитель-
ству стадиона на Крестовском острове с 
генеральным подрядчиком — корпорацией 
«Трансстрой» бизнесмена Егора Андре-
ева. Смольный обвинил подрядчика, у ко-
торого было три договора на общую сумму 
24,5  млрд рублей, в неэффективности и 
некачественном выполнении работ. В свою 
очередь, в подрядной компании заявили, 
что городское правительство сознательно 
срывает сроки работ на стадионе, а также 
не выплачивает 1 млрд рублей за уже вы-
полненные работы. 

Уже в начале августа правительство Пе-
тербурга объявило два конкурса в форме 
запроса предложений по достройке ста-
диона на Крестовском острове на общую 
сумму 7,8 млрд рублей. Первый из них на 
5,4 млрд рублей касался завершения стро-

ительства самой арены, а второй на сумму 
2,4 млрд рублей — выбора подрядчика на 
благоустройство территории, прилегаю-
щей к стадиону, с включением зоны пер-
вичного контроля на объекте. Как и прогно-
зировал 

”
Ъ“, победу в двух этих конкурсах 

одержало ОАО «Метрострой», 46% акций 
которого контролируется Смольным. А бо-
лее 37% принадлежит отцу и сыну Вадиму 
и Николаю Александровым. 

В ОАО «Метрострой» сразу заявили, 
что, несмотря на сжатые сроки, сдадут 
стадион в срок до конца 2016 года и плани-
руют осваивать по 2 млрд рублей в месяц. 
Для этого «Метрострой» не стал менять 
уже задействованных субподрядчиков и 
привлек собственные мощности.

Чтобы в спешке найти деньги для нового 
подрядчика, Смольный был вынужден пе-
рераспределить 2,6 млрд рублей с других 
объектов — детских садов, школ и боль-
ниц. На возведение социальных объектов 
деньги поступят в полном объеме в 2017 
году, отмечали в Смольном. Эти средства 
потребовались властям города из-за того, 
что прежний генподрядчик пока не вернул 
ранее выданный, но не отработанный, по 
данным городского правительства, аванс.

Судебные разбирательства После 
ухода «Трансстроя» со стройплощадки 
«Зенит-Арены» между экс-генподрядчиком 
и Смольным развернулась борьба в судеб-
ной плоскости. Компания подала несколь-
ко исков к правительству Петербурга, 
чтобы оспорить разрыв трех контрактов 
по стадиону на Крестовском острове об-
щей стоимостью 24,5 млрд рублей. Также 
компания также хочет добиться зачета вы-
полненных на объекте работ на 1,8  млрд 
рублей. Между тем в Смольном утвержда-
ли, что сумма освоенных средств намного 
меньше — не превышает 550 млн рублей, 
и намерены вернуть в бюджет как минимум 
3  млрд рублей аванса, которые покрыва-
ются банковской гарантией ВТБ.

Но в итоге вице-губернатор Петербурга 
Игорь Албин заявил, что с учетом брака, 
некачественных материалов и переделок, 
которые выполнял новый генподрядчик в 
связи с многочисленными протечками и де-
фектами по гидроизоляции кровли стади-
она, величина претензии в адрес «Транс-
строя» может превысить 3 млрд рублей. 

Также экс-генподрядчик подал два иска 
против Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России, чтобы оспорить 
факт попадания компании в список не-
добросовестных подрядных организаций. 
Смольный также подал иски к «Транс-
строю», чтобы закрепить односторонний 
разрыв контрактов. 

Не обошлось возведение «Зенит-Аре-
ны» и без уголовного дела. В ноябре 2016 
года по делу о хищении более 50 млн руб- 
лей Смольнинский районный суд аресто-
вал экс-вице-губернатора Петербурга Ма-
рата Оганесяна, который в последнее вре-
мя занимал должность вице-президента 
банка «Российский капитал». 

В ходе расследования уголовного дела 
следователями совместно с сотрудника-
ми регионального УФСБ и УЭБиПК был 
установлен факт хищения в 2014 году 
более 50  млн рублей при заключении ге-
неральным подрядчиком «Трансстрой»  
с АО «ТДМ» договора по поставке видео-
табло футбольного стадиона. Обеспечил 
незаконное привлечение ТДМ в качестве 
субподрядчика как раз Марат Оганесян.  
В последующем он организовал пере-
числение в пользу данного акционерного 
общества аванса в сумме более 50,48 млн  
рублей, которые в последующем, по мне-
нию следствия, были похищены через 
фирмы-однодневки.

Также в рамках расследования дела 
была установлена причастность к совер-
шению указанного преступления Алексан-
дра Янчика, бывшего первого заместителя 
председателя комитета по строительству 
Петербурга, который подписал документы 

на перечисление вышеуказанных авансо-
вых платежей, а также Григория Попова, 
осуществляющего реальное руководство 
ТДМ, и их соучастников — Елены Ковале-
вой и Артема Куспица, которые являются 
сотрудниками ТДМ. По данным СКР, Янчик, 
Попов и Ковалева активно сотрудничают 
со следствием. Обвиняемому Куспицу из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, вину в совершенном престу-
плении он не признает. Сейчас расследо-
вание уголовного дела продолжается. 

Позже вице-губернатор Петербурга 
Игорь Албин сообщил в своем аккаунте 
в Twitter, что общая сумма ущерба от ма-
хинаций при строительстве стадиона на 
Крестовском острове составляет более 
700 млн рублей.

Поле волнуется раз Много вопросов 
к качеству строительства стадиона на Кре-
стовском острове возникло и у комиссии 
ФИФА. Самый скандальный момент каса-
ется выкатного поля, которое было забра-
ковано инспекторами из-за высокого уров-
ня вибрации. Но в Смольном заявили, что 
это «рабочие замечания, неустранимых 
нет» и разработали план по ликвидации 
этих недочетов. В частности, было приня-
то решение усилить бетонную «подушку» 
поля сваями. Эти работы должны закон-
читься 25 января 2017 года. 

В конце ноября 2016 года высказался 
по поводу строительства стадиона на Кре-
стовском острове и президент РФ Влади-
мир Путин. На встрече с главой ФИФА 
Джанни Инфантино он назвал происхо-
дящее «очень печальной историей», но 
лично заверил главу ФИФА, что все недо-
четы строители устранят. «Долгострой в 
сфере спортивного строительства иногда 
встречается не только у нас. Рассчитыва-
ем и будем стремиться к тому, чтобы Кубок 
конфедераций был большим шикарным 
праздником», — заявил президент госпо-
дину Инфантино.

По планам первые матчи на «Зенит-Аре-
не» пройдут весной: 23  апреля «Зенит» 
встретится с «Уралом», а в мае — с «Тере-
ком» и «Краснодаром». 

Добавим, что в процессе обрастания 
строительства стадиона на Крестовском 
острове скандалами генеральный дирек-
тор ФК «Зенит» Максим Митрофанов на-
писал официальное письмо в адрес ве-
дущих СМИ, в том числе на имя главного 
редактора газеты «Коммерсантъ» в Петер-
бурге Андрея Ершова. В своем обращении 
руководитель клуба просит не употреблять 
названия «Зенит-Арена» и «Арена-Зенит», 
которые являются зарегистрированными 
товарными знаками футбольного клуба, в 
публикациях, рассказывающих о подготов-
ке спортивных объектов к чемпионату мира 
2018 года. По его словам, оргкомитет тур-
нира дал стадиону на Крестовском остро-
ве название «Стадион Санкт-Петербург», 
именно его и нужно использовать. Тем не 
менее в народе стадион на Крестовском 
острове продолжают называть «Зенит-
Ареной». n
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Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году, за это время проект менялся три раза


