

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО РОДА

В РОДДОМЕ № 9 ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ КОРПУС, КОТОРЫЙ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ДОЛЖЕН БЫЛ ОТКРЫТЬСЯ КАК ПЕРВЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ. СМОЛЬНЫЙ ДВАЖДЫ ПРОДЛЕВАЛ КОНТРАКТ ПОДРЯДЧИКАМ И ЛИШЬ В 2019 ГОДУ НАШЕЛ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА НОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ. НЕСМОТРЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЕГО СТОИМОСТИ И СРОКОВ, ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ РОДДОМ ТАК И НЕ СТАЛ. ДЛЯ ЭТОГО КАК МИНИМУМ НАДО СОЗДАТЬ ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА ВЫХАЖИВАНИЯ И ВЫПОЛНИТЬ РЯД ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ, ЧТО ВЛАСТИ СЧИТАЮТ ДЕЛОМ НЕ БЛИЗКОГО БУДУЩЕГО. ЕЛЕНА ИСАЕВА

Новый корпус на территории городского роддома № 9 открылся 14 декабря 2020 года. В него частично переехали отделения из старого здания, построенного в 1983 году. В пятиэтажном строении общей площадью 10,2 тыс. кв. м размещены приемное отделение, консультативно-диагностическое отделение на 200 посещений в смену, отделение экстракорпорального оплодотворения, родовое на 15 палат, пять операционных залов и стерилизационное отделение, а также отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных на 12 коек, аналогичное для женщин — на 10 коек.

Общий коечный фонд роддома не изменился: здесь 215 мест с возможностью увеличения до 250, где ежедневно могут принимать до 50 будущих мам, сообщили в Смольном. По словам Вячеслава Болотских, главного врача учреждения, с введением новых мощностей улучшатся перинатальные показатели родильного дома и комфортность пребывания в нем матерей и детей. Также здесь открыт единственный в Северо-Западном федеральном округе психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном, гордится господин Болотских.

Освободившиеся в старом здании помещения, по его словам, ждет капитальный ремонт. Там планируется организовать гинекологию, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПНН, или II этап выхаживания), а также послеродовое отделение совместного пребывания матери и ребенка повышенной комфортности.

Правда, сама администрация роддома надеется открыть II этап выхаживания до проведения капремонта. Такое предложение она сделала комитету по здравоохранению, чтобы учреждение в кратчайшие сроки смогло получить статус перинатального центра. Именно таким проект задумывался изначально.

СТРОИТЕЛЬСТВО В 2013 году подведомственный комитету по строительству Петербурга Фонд капитального строительства и реконструкции (ФКСР) провел конкурс на возведение нового здания на территории СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» для организации перинатального центра на 270 коек. Корпус с бассейном, соединяющийся со старым надземными и подземными переходами, был спроектирован ООО «Ленгражданпроект», в 2012 году он получил одобрение Госэкспертизы. Здание было призвано стать первым перинатальным центром городского подчинения. До последнего времени в Петербурге не было собственных подоб-

ных мощностей. Перинатальные центры, работающие с различными патологиями беременности и имеющие оборудованные для выхаживания детей малой массы, базировались в федеральных учреждениях — Национальном медицинско-исследовательском центре (НМИЦ) им. Алмазова и Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ), и действуют, соответственно, не только для петербуржцев. В частности, в Педиатрическом университете ВГ рассказали, что в 2019–2020 годах около четверти родов здесь приходилось на женщин из других регионов.

Контракт на создание городского центра с победителем конкурса по 94-ФЗ ООО «Стройкомплект» был заключен в июле 2013 года. Подрядчик обязался построить новый корпус за 766 млн рублей и сдать работы не позднее 15 декабря 2015 года. Однако в феврале 2015-го ФКСР заключил с ним дополнительное соглашение, по которому срок завершения работ отодвигался на 12 месяцев. В качестве обоснования стороны указали необходимость корректировки буронабивных свай, длительное проведение повторной экспертизы проектной документации и долгий срок выпуска распоряжения комитета по управлению городским имуществом (правопродшественник КИО, комитета

имущественных отношений) на снос старого здания кислородной станции.

Новым дедлайном сдачи проекта значилось 15 декабря 2016 года. Но следующим допсоглашением в июне 2016-го ввод объекта в эксплуатацию вновь был отсрочен еще на шесть месяцев — до 30 июня 2017-го, что объяснялось снижением лимитов финансирования. Впрочем, и к этой дате «Стройкомплект» завершить строительство не смог. А в ходе последующей инспекции возводимого компанией корпуса выяснилось, что пандус на входе в приемное отделение не годен для подъезда и разгрузки машин скорой помощи, на которых будут привозить беременных.

Контракт с подрядчиком был расторгнут лишь в августе 2018-го — спустя год с просроченного дедлайна и пять — со старта проекта. Как комментировали ВГ в комитете по строительству, второй раз продлевая договор со «Стройкомплект», Смольный давал ему время самостоятельно скорректировать устаревшую проектную документацию обанкротившегося к тому моменту «Ленгражданпроекта». Но в результате правок государственная экспертиза увидела увеличение стоимости контракта более чем на 10%, и комитет, оценив фактически выполненные работы и выплатив подрядчику в общей сложности 733 млн рублей, расторг договор.

Через полгода Смольный объявил новый конкурс — на завершение строительства — и в мае 2019-го заключил контракт с ООО «Глобус», обязавшись за 432 млн рублей исправить технические огрехи предшественника и сдать объект в эксплуатацию к концу года. Для пациентов он заработал еще спустя 12 месяцев — в декабре 2020-го.

Всего за десять лет, рассказали ВГ в комитете, в проект было вложено 1,27 млрд рублей, включая 15 млн на проектно-изыскательские работы в 2010–2012 и 2014 годах, а также 1,252 млрд — на стройку и монтаж.

ФУНКЦИОНАЛ Несмотря на рост стоимости и сроков госзаказа, еще несколько лет назад стало понятно, что результат проекта будет скромнее задуманного. Так, в ноябре 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, обсудив судьбу роддома с бывшим главой Росздравнадзора Михаилом Мурашко (сейчас — министр здравоохранения РФ), констатировал: «Новое здание должно быть введено в эксплуатацию в 2019 году, все необходимое финансирование городом выделено. Вопрос же создания перинатального центра требует дальнейшей проработки и выделения отдельных средств». → 26



С НОВЫМ ЗДАНИЕМ РОДДОМ № 9 ПОЛУЧИЛ РАСШИРЕННЫЕ РОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ И ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ ОПЕРБЛОК И ЦЕНТР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ С БАССЕЙНОМ