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Снова Большой Сергей Ходнев 
о реконструкции главного театра страны

Не то чтобы это было легкомыслие: к концу 30-х руководство уже пригото-
вилось устроить масштабную реконструкцию театра. Ее поручили главному 
архитектору страны советов, академику Жолтовскому, предложившему 
вообще ликвидировать наведенную Кавосом эклектику и вернуть зданию 
ампирный облик согласно замыслам Михайлова и Бове. Но проект Жолтов-
ского утвердили только в начале 1941 года, и вскоре стало не до реконструк-
ции. Большой героически «подлечили» во время войны после угодившей в 
здание немецкой бомбы, уже в 1943-м труппа вернулась из эвакуации, и 
идея тотальной переделки здания оказалась окончательно похороненной.
Театр в общем-то и сам «играл роль»: зритель исправно видел только обман-
чивое, как грим, благополучие, наведенное косметическими ремонтами. 
Артисты в это время стоически мыкались в тесноте (все-таки здание было 
построено с расчетом на десятикратно меньшую труппу) и в обиде на стре-
мительное ветшание всего чего можно: от сценического оборудования до 
санузлов. Но это еще пустяки. Когда уже в 2006 году сняли многолетние слои 
штукатурки, оказалось, что здание разваливалось самым что ни на есть бук-
вальным образом — стены театра сверху донизу расселись на отдельные 
фрагменты.
Любые замыслы реконструкции упирались в то, что закрыть театр на 
несколько лет невозможно — ему просто негде жить. Когда-то его второй 
сценой был так называемый Новый театр на той же площади, но там с 
1920-х годов сидел Центральный детский театр (теперь РАМТ). Рядом стоял 

бывший Театр Зимина, который с 30-х стал филиалом Большого, но туда в 
1964 году вселили Театр оперетты.
То есть стратегия реконструкции Большого, намеченная еще в перестроеч-
ные годы, неминуемо сводилась к тому, что для начала нужен запасной 
плацдарм. Строились планы выселить Театр оперетты и вернуть Большому 
его филиал, но для этого все равно нужно было построить новое здание. А 
там развалился СССР. Новая власть поначалу ограничилась вежливыми 
реверансами: Большой вывели из подчинения Минкульту, поручив его забо-
там непосредственно премьер-министра, и даже прописали его отдельной 
строкой в госбюджете. Но денег едва хватало даже на зарплаты. Так что стро-
ительство Новой сцены (Театр оперетты все-таки решили не трогать), нача-
тое в 1995 году, порядком затянулось.
Только при Путине, пустив в дело всю лужковскую строительную артилле-
рию, Новую сцену удалось спешно достроить и открыть к 2002 году. Теперь 
можно было приниматься за историческое здание. Но выяснилось, что госу-
дарственные инстанции не знают, как к этому подступиться: то ли убрать 
все советские переделки и дотошно восстановить здание по состоянию на 
1856 год (но тогда вместо современного театра выйдет музей), то ли решить-
ся на перестройку здания (но тогда пострадает памятник архитектуры). Тен-
дер на проект реконструкции еще в 1999 году выиграли архитекторы Миха-
ил Белов и Михаил Хазанов. И их версии будущего Большого даже показыва-
лись в 2002-м на Венецианской биеннале, но к этому моменту Министерство 
культуры, отвечающее за Большой как памятник, уже вернулось на более 
консервативные позиции.
Победил-то в конце концов компромисс: историческая часть старательно 
отреставрирована, но сценическая коробка, нашпигованная передовой 
техникой, отстроена заново, а часть вспомогательных помещений убрана 
под землю. Однако нащупывался и реализовывался этот компромисс очень 
нелинейным образом. На момент начала работ в 2005 году главным архи-
тектором проекта был уже Никита Шангин, но и он ушел через три года. По 
административной и организационной части все тоже складывалось 
непросто. Сначала с соблюдением положенных тяжеловесных бюрократи-
ческих процедур был определен подрядчик (им оказалась компания «СУИ-
проект», часть «СУИхолдинга») и утверждена смета, согласно которой 
реконструкция должна была обойтись примерно в $1 млрд. Но уже вскоре 
после закрытия исторической сцены летом 2005 года тогдашний министр 
экономразвития Герман Греф выразил несогласие с этой суммой и настаи-
вал на том, чтобы урезать ее хотя бы до 11 млрд руб. Не останавливаясь даже 
перед перспективой того, что техзадание, смету, генподрядчика и весь про-
ект придется не только пересмотреть, но и заново провести через этажи 
государственных инстанций. Положение осложнялось и состоянием само-
го здания: знали, что все будет плохо, но не ждали, что до такой степени. 
Предполагалось, что вокруг здания Большого будет выстроена стена в грун-
те, а само оно должно встать на тысячи свай, которые должны были акку-
ратно задавить в почву вплоть до твердых скальных пород. Однако эти 
работы пришлось прервать, когда обнаружилось, что и сами стены Большо-
го в любой момент готовы просто развалиться. Это не могло не растянуть 
сроки реконструкции. По первоначальным расчетам театр должен был 
открыться еще в 2008 году, потом церемонию открытия отложили еще на 
год. В итоге вокруг Большого в 2009 году разворачивались бурные события 
— приход на стройку Юрия Лужкова и подотчетных ему московских струк-
тур, судебное дело о перерасходе казенных средств при проектировании, 
смена подрядчика (компанию «СУИпроект» купила группа «Сумма»), но 
окончанием работ и не пахло. Впрочем, с приходом «Суммы» ход рекон-
струкции заметно оживился. Сваи постепенно срезали, опирая здание на 
новый мощный фундамент и вновь созданные подземные уровни. После 
чего можно было наконец начать работать над двумя вещами, которые 
должны стать визитной карточкой обновленного Большого. Это, с одной 
стороны, сверхсовременная техника (свет, трансформации сцены, движе-
ние и хранение декораций), а с другой — восстановленный исторический 
облик зрительской части театра.

__Квадригу  
Аполлона работы 
Петра Клодта  
при реконструкции  
не снимали  
с фасада театра

__Зал, который с советских 
времен все знали  
как Белое фойе, изначально 
был украшен росписями.  
Теперь они снова восстановлены 
из-под слоя краски

__Ложам в главном 
зале вернули царскую 
роскошь

__Плафоны  
с изображением  
муз были созданы 
160 лет назад
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реконструкция  
большого — все равно  
что конспект новейшей 
истории россии

тренд большой театр
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